Информация по результатам проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории  Ленинградской области» в 2014 и истекшем периоде 2015 года (на выборочной основе)

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области была проведена проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда».

Данная подпрограмма является одной из 11-ти подпрограмм входящих в состав государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
В рамках подпрограммы, за счет субсидий из областного бюджета, в 2014-2015 годах планировалось оказать адресную помощь 143 семьям, лишившимся жилья в муниципальном жилищном фонде по причине пожара произошедшего до 01.01.2012 года. 
В 2014-2015 годах на эти цели за счёт средств областного бюджета предполагалось направить 230 млн. руб.

Фактическое использование средств субсидий областного бюджета, предусмотренных в 2014-2015 годах, по состоянию на дату завершения проверки, составило 131,9 млн. руб. 
За проверяемый период 2014 года и истекший период 2015 года полностью выполнены мероприятия подпрограммы и предоставлены жилые помещения для 75 семей.

Основные причины препятствующие исполнению показателей подпрограммы:

- отсутствие предложений на рынке недвижимости;

- невозможность получения согласия граждан на приобретение жилья вне границ муниципального образования, но в пределах муниципального района (условиями подпрограммы такая возможность допускается);

- отказ специализированных организаций (в т.ч. агентств недвижимости) от участия в конкурсных процедурах по причине необходимости внесения обеспечения, предусмотренного условиями торгов;

- несоответствие рыночной стоимости жилья утверждённым нормативам (муниципальным образованиям субсидии предоставлялись исходя из утвержденной стоимости кв. м равной 40,2 тыс. руб.);


- низкий уровень планирования и возможности реализации мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальных образованиях.

По результатам контрольного мероприятия в адрес председателя комитета жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области было направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
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