

**Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Мониторинг реализации региональных проектов Ленинградской области, реализуемых в рамках национальных проектов (на выборочной основе)»**

**Наименование экспертно-аналитического мероприятия:** «Мониторинг реализации региональных проектов Ленинградской области, реализуемых в рамках национальных проектов (на выборочной основе)».

**Основание для проведения:** пункт 16 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17.12.2019 № 57, распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 27.02.2020 №10-р.

**Объекты экспертно-аналитического мероприятия:** комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области; комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; ГКУ ЛО «Агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области»; комитет по природным ресурсам Ленинградской области; ЛОГКУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды»; ЛОГКУ «Управление лесами Ленинградской области»; ЛОКП «Ленинградское областное лесное хозяйство»; комитет по труду и занятости населения Ленинградской области; ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области»; ГКУ ЛО «Агентство трудовых ресурсов»; ГАОУ ДО ЛО «Центр опережающей профессиональной подготовки «Профстандарт».

**Основные выводы по результатам экспертно-аналитического мероприятия.**

1. В рамках региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства» установлены факты, характеризующиеся образованием неиспользованных остатков предоставленных субсидий НКО при достижении показателей результативности их предоставления выше плановых значений, что может свидетельствовать о недостаточной корреляции объемов предоставляемых субсидий по данному направлению с показателями результативности их предоставления и, соответственно, о недостатках бюджетного планирования.

2) Показатели регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ленинградская область)» не могут в полной степени отражать реального положения дел в предпринимательской среде, так как создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, увеличение количества работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», а также принятие новых членов кооперативов, может

происходить на фоне сокращения количества субъектов малого и среднего предпринимательства и их членов.

3) В региональном проекте «Сохранение лесов (Ленинградская область)» применяемая методика расчета основного целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» может привести к ситуации, когда при достижении его плановых значений поставленная цель регионального проекта не будет достигнута. Возможен риск «технической» реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Ленинградская область)» – когда предусмотренные мероприятия будут выполнены, но результат в виде ощутимых изменений экологической ситуации не будет достигнут.

4) Основной показатель «Протяженность расчищенных участков русел рек» в паспорте регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)» учитывает только протяженность расчищенных участков, и не учитывает объем расчищенных участков, что может препятствовать объективной оценке реализации регионального проекта по данному показателю, поскольку государственные контракты на расчистку рек и озер заключены в м<sup>3</sup> и/или в тоннах отходов. Кроме того, существует риск недостижения плановых значений показателя «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов».

5) По мнению КСП ЛО, предусмотренные региональными проектами, реализуемыми в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Ленинградской области, меры недостаточны для достижения поставленных в них целей.

### **Предложения и рекомендации руководителям соответствующих региональных проектов в Ленинградской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия.**

1. В рамках региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Популяризация предпринимательства» актуализировать плановые значения показателей региональных проектов с учетом фактического достижения за прошедший период.

2. В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» принять меры по минимизации рисков образования по итогам отчетных финансовых лет неиспользованных остатков средств субсидий, предоставляемых организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области, в целях реализации вышеуказанного регионального проекта.

3. В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ленинградская область)»:

3.1. Обеспечить внесение изменений в паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

(Ленинградская область)», предусматривающих:

- приведение целевых показателей регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Ленинградская область)» в соответствие с паспортом федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (в части определения основных и дополнительных показателей регионального проекта);

- актуализацию значений показателей регионального проекта на период 2020-2024 годов с учетом достигнутых значений;

3.2. Обеспечить принятие мер по осуществлению мониторинга в части соотношения вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве (в том числе количества привлеченных работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, и принятых новых членов кооперативов) к субъектам малого и среднего предпринимательства, прекратившим свою деятельность.

4. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Ленинградская область)»:

4.1. Обеспечить разработку дополнительных целевых показателей регионального проекта «Сохранение лесов (Ленинградская область)», позволяющих оценить качество выполнения мероприятий по достижению основного показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и ожидаемых результатов его реализации.

4.2. Обеспечить принятие мер по минимизации рисков недостижения цели и ожидаемых результатов регионального проекта.

5. В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Ленинградская область)» обеспечить принятие мер по минимизации рисков недостижения плановых значений целевых показателей данного регионального проекта.

6. В рамках региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область)» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Ленинградской области»:

6.1. Рассмотреть возможность включения в региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда (Ленинградская область)» следующих мероприятий:

- по разработке и проведению программы поддержки внедрения автоматизации и использования цифровых технологий (в том числе в форме предоставления субсидий или налоговых преференций),

- по обеспечению дополнения условий предоставления существующих мер государственной поддержки в Ленинградской области критериями, отражающими повышение производительности труда,

- по увеличению перечня базовых несырьевых отраслей экономики Ленинградской области, организациям которых при условии участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»

может предоставляться право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций,

- по обеспечению предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Ленинградской области при условии необходимости достижения роста производительности труда.

7. В рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Ленинградская область)» принять меры по обеспечению актуализации плановых значений целевого показателя «Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда» в паспорте регионального проекта и в государственной программе Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области».

Аудитор Контрольно-счетной  
палаты Ленинградской области

Д. В. Гаршин